

松材线虫防治经费项目
财政重点绩效评价报告

项目名称：松材线虫防治经费

项目类别：服务采购类




实施单位：于都县林业局

评价机构：南昌洪城会计师事务所有限责任公司

评价年度：2021 年度

2023 年 1 月 5 日

项目绩效评价人员

姓名	单位	职称/职务	签名
金平	南昌洪城会计师事务所有限 责任公司	项目组长	
程其楷	南昌洪城会计师事务所有限 责任公司	项目副组长	
王淑君	南昌洪城会计师事务所有限 责任公司	评价员	
喻欢	南昌洪城会计师事务所有限 责任公司	评价员	
评价组组长 (签名):			
机构 (盖章):			2022年12月20日
			2022年12月20日

注：评价小组须不低于3人，所有评价人员必须亲笔签名，否则评价无效。

目 录

摘 要	1
松材线虫防治经费项目财政重点绩效评价报告	1
一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	16
二、绩效评价工作开展情况	17
(一) 绩效评价目的、对象和范围	17
(二) 绩效评价原则、评价指标体系及评价方法	17
(三) 绩效评价工作过程	19
三、综合评价情况及评价结论	20
四、绩效评价指标分析	21
(一) 项目决策情况 (20 分)	21
(二) 项目过程情况 (15 分)	22
(三) 项目产出情况 (45 分)	23
(四) 项目效益情况 (20 分)	23
五、存在的问题及建议	24
(一) 预算方面存在的问题	24
(二) 项目管理方面存在的问题	24
六、其他需要说明的问题	25
七、附件清单	25

摘 要

松材线虫防治经费项目 财政重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景

为切实有效保护县内林业资源和生态安全，坚决遏制松材线虫病扩散蔓延的势头，根据国家林草局《松材线虫病防治技术方案》、《赣州市松材线虫病防控歼灭战行动方案》和《赣州市 2020-2021 年度松材线虫病防控工作方案》等文件精神，结合于都县实际情况，2020 年 11 月，县政府办公室印发了《于都县 2020-2021 年度松材线虫病防控工作实施方案》（于府办发〔2020〕118 号），部署开展本年度松材线虫病防治工作。

2、项目主要内容及实施情况

主要内容：

(1) 2020 年 9 月-10 月，开展秋季松材线虫病疫情普查，掌握全县疫情发生情况，组织通道沿线病枯死松树清理；

(2) 2020 年 11 月-次年 1 月，开展枯死松树集中除治清理，在 2021 年春节前基本完成除治任务，同时组织开展重点保护松树打孔注药；

(3) 2021 年 2 月-3 月，开展集中扫尾和除治回头看工作；

(4) 2021年4月，开展春季疫情普查和除治工作核查验收；

(5) 2021年2月-8月，开展松褐天牛综合防止、疫情监控和病死松树常年清理。

实施情况：

2020-2021年度松材线虫除治工作情况如下表

表1：于都县2020-2021年度松材线虫防治经费项目除治工作统计表

序号	乡镇、场	验收评分	除治数量(吨)	除治费应补吨数	除治经费(万元)
	于都县合计		52672.6900	48574.8177	2914.4895
1	葛坳乡	97.0	5.13	4.9761	0.2986
2	马安乡	97.0	4.64	4.4776	0.2687
3	桥头乡	96.5	12.33	11.8985	0.7139
4	仙下乡	97.0	62.68	60.7996	3.6480
5	车溪乡	92.0	216.59	199.2628	11.9558
6	段屋乡	95.0	54.33	51.6135	3.0968
7	岭背镇	93.1	986.56	918.0927	55.0856
	罗坳镇		7864.1	7269.3630	436.1617
	于都祥炯生态农林发展有限公司	94.0	3968.3	3730.2020	223.8121
8	江西梦祺工程有限公司	93.8	474.76	445.4673	26.7280
	黎川县天昊林业有限公司	90.8	243.99	221.6405	13.2984
	于都县珍伟农林生态有限公司	90.4	3177.05	2872.0532	172.3232
	罗江乡		4555.21	4198.0980	251.8860
	赣州树国林业有限公司	92.4	1498.5	1384.7639	83.0858
	于都县春茂林业发展有限公司	92.8	820.22	760.9181	45.6551
9	赣州兴宏林业有害生物防治有限公司	92.0	1059.27	974.5284	58.4717
	思捷农业农场	92.3	718.04	662.8945	39.7737
	下坝村个体	92.4	74.03	68.4037	4.1042
	太平村个体	90.8	143.83	130.5976	7.8359

	黄坑村个体	84.0	56.18	47.1912	2.8315
	新屋村个体	85.0	50.65	43.0525	2.5832
	白田村个体	93.5	134.49	125.7482	7.5449
10	新陂乡		1120.12	1033.3338	62.0000
	赣州树国林业有限公司	91.3	612.3	559.0299	33.5418
	于都县珍伟农林生态有限公司	93.4	507.82	474.3039	28.4582
11	利村乡	93.3	478.83	446.7484	26.8049
	黎川县天昊林业有限公司				
12	小溪乡		7439.06	6815.8646	408.9519
	赣州树国林业有限公司	91.6	3201.53	2931.3209	175.8793
	于都县福顺建筑工程有限公司	91.7	4237.53	3884.5438	233.0726
13	祁禄山镇	93.1	2593.67	2414.7068	144.8824
	江西鑫涛森林有害生物防治有限公司				
14	禾丰镇	94.4	578.94	546.5194	32.7912
	于都锦华建材有限公司				
15	铁山垅镇		606.87	572.5471	34.3528
	于都县盘古山长条弯林场	94.3	483.06	455.6705	27.3402
	赣州树国林业有限公司	94.4	123.81	116.8766	7.0126
16	靖石乡		9779.12	9126.9388	547.6164
	赣州冉氏林业有害生物防治有限	89.4	618.67	553.0910	33.1855
	黎川县天昊林业有限公司	90.0	201.04	180.9360	10.8562
	于都县春茂林业发展有限公司	94.8	995.77	943.9900	56.6394
	于都文辉木业有限公司	93.7	1459.24	1367.3079	82.0385
	于都县再春农林有限责任公司	93.5	6504.4	6081.6140	364.8968
17	盘古山镇		5495.15	4999.4833	299.9690
	于都县再春农林有限责任公司	94.2	2562.53	2414.6720	144.8803
	赣州市再兴林业发展有限公司	88.1	2932.62	2584.8113	155.0887
18	梓山镇	94.1	1158.16	1089.8286	65.3897
	赣州树国林业有限公司				
19	黄麟乡	90.5	178.83	161.8412	9.7105

	于都县珍伟农林生态有限公司				
20	宽田乡	94.8	41.97	39.7876	2.3873
21	沙心乡	96.0	96.9	93.0240	5.5814
	贡江镇		5184.26	4832.9577	289.9776
22	赣州兴宏林业有害生物防治有限公司	96.5	1348.14	1300.9551	78.0573
	赣州树国林业有限公司	90.2	385.68	347.8834	20.8730
	个体除治 1	95.0	163.54	155.3630	9.3218
	个体除治 2	93.3	559.31	521.5566	31.2934
	个体除治 3	90.7	1028.22	932.1843	55.9311
	个体除治 4	93.0	928.13	863.1609	51.7897
	赣州市森霖生态科技有限公司	92.3	771.24	711.8545	42.7113
	23	祁禄山生态林场		3351.53	2917.0646
	个体除治	99.0	1829.32	1811.0268	108.6616
	于都祥炯生态农林发展有限公司	72.7	1522.21	1106.0378	66.3623
24	小溪林场	95.0	256.99	244.1405	14.6484
25	银坑生态林场	97.5	16.15	15.7463	0.9448
26	仁风商品林场	94.6	534.57	505.7032	30.3422
	于都县再春农林有限责任公司				

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：

项目 2021 年度预算资金 2470.00 万元。

资金使用情况：

截至评价日，被评价单位共使用了 2465.08 万元预算资金。支出情况如下表：

表 2：松材线虫防治经费项目预算资金支出情况表（单位：元）

支付时间	支付金额	摘要	收款方
2022-02-15 09:19:55	55,791.00	林业局付 20-21 年松材线虫防治费	于都县祁禄山生态林场
2022-02-15 09:17:47	1,672.00	林业局付松材线虫防治费	王成金
2022-02-10 15:39:24	540,068.80	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	赣州市再兴林业发展有限公司
2022-02-10 15:38:34	423,801.20	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	于都县再春农林有限责任公司
2022-02-10 15:34:34	42,418.00	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	黎川县天昊林业有限公司
2022-02-10 15:31:48	248,236.00	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	于都县文辉木业有限公司
2022-02-10 15:31:04	443,959.00	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	于都春茂林业发展有限公司
2022-02-10 15:23:21	1,177,376.00	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	于都县再春农林有限责任公司
2022-02-10 15:02:56	105,980.00	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	宋世奎
2022-02-10 15:01:19	598,220.00	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-02-08 00:00:00	-540,068.80	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	赣州再兴林业发展有限公司
2022-02-08 00:00:00	-1,177,376.00	付 2020-2021 年松材线虫病防治费	黄华山
2022-02-08 00:00:00	-423,801.20	付 2020-2021 年度松材线虫病防治费	于都县再春农林发展有限公司
2022-02-08 00:00:00	-443,959.00	付 2020-2021 年松材线虫病防治费	黄先寿

2022-02-08 00:00:00	-598,220.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-02-08 00:00:00	-42,418.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	潘志权
2022-02-08 00:00:00	-1,672.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	王金成
2022-02-08 00:00:00	-248,236.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	刘井长
2022-02-07 00:00:00	-105,980.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	宋世奎
2022-01-30 15:28:49	13,330.00	林业局付 20-21 松材 线虫病防治费	钟水华
2022-01-30 14:32:17	115,437.00	林业局付 20-21 年度 松材线虫病防治费	于都县仁风商品林场
2022-01-30 14:31:43	262,535.00	林业局付 20-21 年度 松材线虫病防治费	于都县祁禄山生态林场
2022-01-30 10:49:02	36,784.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	于都县珍伟农林生态有限公司
2022-01-30 10:48:22	520,506.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	江西省鑫涛森林有害生物防治有限公司
2022-01-30 10:47:01	93,250.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	于都县珍伟农林生态有限公司
2022-01-30 10:46:05	107,150.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	赣州树国林业有限公司
2022-01-30 10:45:23	1,672.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	王金成
2022-01-30 10:44:32	2,725.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	陈节河
2022-01-30 10:44:03	4,902.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	曾小华

2022-01-30 10:43:11	38,214.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	郭陈陀
2022-01-30 10:40:47	30,000.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	赣州树国林业有限公司
2022-01-30 10:40:12	102,282.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	于都县盘古山长条湾林场
2022-01-30 10:39:07	28,480.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	刘观林
2022-01-30 10:37:50	42,418.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	潘志权
2022-01-30 10:36:53	248,236.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	刘井长
2022-01-30 10:36:21	443,959.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	黄先寿
2022-01-30 10:35:15	1,177,376.00	付 2020-2021 年松材 线虫病防治费	黄华山
2022-01-30 10:15:05	540,068.80	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	赣州再兴林业发展有限公司
2022-01-30 10:14:16	423,801.20	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县再春农林发展有限公司
2022-01-30 10:12:21	201,760.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	彭红生
2022-01-30 09:22:36	341,157.80	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都春茂林业发展有限公司
2022-01-30 09:21:01	228,749.80	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	赣州树国林业有限公司
2022-01-30 09:19:52	229,854.40	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	赣州兴宏林业有害生物防治有限公司
2022-01-30 09:17:22	158,160.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	曾剑

2022-01-30 09:16:04	15,442.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	钟天海
2022-01-29 23:46:36	9,000.00	付松材线虫病病防治 费	刘远辉
2022-01-29 23:17:23	125,723.00	付松材线虫病防治费	李金生
2022-01-29 23:15:57	84,580.00	付松材线虫病防治费	黎川县天昊林业有限公司
2022-01-29 23:02:15	5,550.00	付松材线虫病防治费	杨春萍
2022-01-29 23:01:29	16,690.00	付松材线虫病防治费	杨地发生
2022-01-29 23:00:54	6,500.00	付松材线虫病防治费	钟建有
2022-01-29 22:59:13	7,850.00	付松材线虫病防治费	刘历财
2022-01-29 22:58:34	34,250.00	付松材线虫病防治费	周章全
2022-01-29 22:57:50	50,240.00	付松材线虫病防治费	钟五福
2022-01-29 22:56:59	33,587.00	付松材线虫病防治费	卢琛芳
2022-01-29 22:56:08	20,000.00	付松材线虫病防治费	舒开兴
2022-01-29 22:55:24	151,593.00	付松材线虫病防治费	钟文元
2022-01-29 22:48:28	105,980.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	宋世奎
2022-01-29 22:47:13	100,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	崔得非

2022-01-29 22:45:30	88,696.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	李长军
2022-01-29 22:44:17	598,220.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-02-10 14:58:15	290,071.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-02-08 00:00:00	-290,071.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-01-30 09:55:53	432,907.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	赣州兴宏林业有害生物防治有限公司
2022-01-29 22:35:18	290,071.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-01-29 22:34:16	222,637.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	赣州树国林业有限公司
2022-01-29 22:33:28	11,006.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	严观音
2022-01-29 22:32:13	50,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	赣州树国林业有限公司
2022-01-29 22:31:33	60,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	钟和发
2022-01-29 22:26:39	175,000.00	林业局付 2020-2021 年度松材线虫病防治 费	新邵诚金林业发展有限公司
2022-01-29 22:25:55	110,000.00	林业局付 2020-2021 年度松材线虫病防治 费	赣州市森霖生态科技有限公司
2022-01-29 22:25:10	130,000.00	林业局付 2020-2021 年度松材线虫病防治 费	周军
2022-01-29 22:07:36	48,000.00	林业局付 2020-2021 年度松材线虫病防治 费	黎川县天昊林业有限公司

2022-01-29 22:00:34	87,887.00	林业局付 2020-2021 年度松材线虫病防治 费	江西梦祺建设工程有限公司
2022-01-29 21:28:10	680,000.00	林业局付 2020-2021 年度松材线虫病除治 费	于都县珍伟农林生态有限公司
2022-01-29 21:27:22	799,992.00	林业局付 2020-2021 年度松材线虫病除治 费	于都祥炯生态农林发展有限公司
2022-03-11 09:55:54	50,321.00	2022 年一般债券资金 -付松材线虫病防治 费	于都县珍伟农林生态有限公司
2022-03-11 09:49:19	300,000.00	2022 年一般债券资金 -付退单 2022 年度松 材线虫病防治费	于都祥炯生态农林发展有限公司
2022-03-11 09:48:40	550,000.00	2022 年一般债券资金 -付退单 2022 年度松 材线虫病防治费	于都祥炯生态农林发展有限公司
2022-02-25 00:00:00	-300,000.00	2022 年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都祥炯生态农林发展有限公司
2022-02-22 18:35:25	8,268.00	2022 年一般债券资金 付松材线虫病防治费	刘艳华
2022-02-22 17:31:02	20,372.00	2022 年一般债券资金 付松材线虫病防治费	钟天海
2022-02-22 17:29:39	51,344.00	2022 年一般债券资金 付松材线虫病防治费	郭陈陀
2022-02-22 17:24:02	120,000.00	2022 年一般债券资金 付松材线虫病防治费	赣州市再兴林业发展有限公司
2022-02-22 17:23:02	80,000.00	2022 年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都县再春农林有限责任公司
2022-02-22 17:19:52	301,260.00	2022 年一般债券资金 付松材线虫病防治费	赣州森盛峰农林生态有限公司

2022-02-22 17:18:10	61,332.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都县珍伟农林生态有限公司
2022-02-22 17:17:00	300,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都祥炯生态农林发展有限公司
2022-02-22 17:14:10	156,120.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都县盘古山长条湾林场
2022-02-22 11:25:05	25,126.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	刘艳华
2022-02-22 11:23:54	172,189.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	李金生
2022-02-22 11:22:17	50,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	刘艳华
2022-02-22 11:21:15	60,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	钟和发
2022-02-22 11:20:39	150,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	新邵诚金林业发展有限公司
2022-02-22 11:20:01	105,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	赣州市森霖生态科技有限公司
2022-02-22 11:19:02	125,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	周军
2022-02-22 11:18:27	210,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	赣州兴宏林业有害生物防治有限公司
2022-02-22 11:17:25	61,678.59	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都春茂林业发展有限公司
2022-02-22 11:16:47	65,969.96	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	刘艳华
2022-02-22 11:16:05	44,445.45	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	赣州兴宏林业有害生物防治有限公司
2022-02-22 11:15:03	27,906.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	曾剑

2022-02-22 10:56:39	60,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都县文辉木业有限公司
2022-02-22 10:38:22	140,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都春茂林业发展有限公司
2022-02-22 10:36:54	100,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	于都县再春农林有限责任公司
2022-02-22 10:34:23	100,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	舒开兴
2022-02-22 10:32:55	50,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	刘艳华
2022-02-22 10:32:32	150,000.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	钟伟文
2022-02-22 10:31:32	1,986.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	肖新林
2022-02-22 10:29:51	5,139.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	钟荣水
2022-02-22 10:28:11	5,510.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	陈节河
2022-02-22 10:27:38	4,736.00	2022年一般债券资金 付松材线虫病防治费	曾小华
2022-02-17 10:17:00	350,000.00	2022年一般债券资金 -付退单付 2020-2021 年度松材线虫病防控 费	于都县再春农林有限责任公司
2022-02-17 00:00:00	-550,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都祥炯生态农林发展有限公司
2022-02-15 09:26:05	151,917.00	林业局付 20-21 年松 材线虫防治费	于都县仁风商品林场
2022-02-15 09:25:34	3,491.00	林业局付 20-21 年松 材线虫防治费	于都县银坑生态林场
2022-02-15	719,348.00	林业局付 20-21 年松	于都县祁禄山生态林场

09:24:42		材线虫防治费	
2022-02-15 09:22:01	58,031.00	林业局付 20-21 年松 材线虫防治费	于都县小溪林场
2022-02-14 00:00:00	-350,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县再春农林发展有限公司
2022-02-11 15:19:27	100,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	刘艳华
2022-02-11 15:17:47	100,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县珍伟农林生态有限公司
2022-02-11 15:12:55	125,393.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	江西梦祺建设工程有限公司
2022-02-11 15:12:03	524,607.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县珍伟农林生态有限公司
2022-02-11 15:11:17	550,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都祥炯生态农林发展有限公司
2022-02-10 16:44:45	275,096.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	彭红生
2022-02-10 16:28:40	350,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	赣州市再兴林业发展有限公司
2022-02-10 16:25:36	350,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县再春农林发展有限公司
2022-02-10 16:19:53	200,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县文辉木业有限公司
2022-02-10 16:19:01	270,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都春茂林业发展有限公司
2022-02-10 16:18:14	1,000,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县再春农林有限责任公司
2022-02-10 16:05:22	30,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	黎川县天昊林业有限公司
2022-02-10 15:58:11	600,000.00	付 2020-2021 年度松 材线虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司

2022-02-08 00:00:00	-1,000,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	黄华山
2022-02-08 00:00:00	-350,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	于都县再春农林发展有限公司
2022-02-08 00:00:00	-350,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	赣州再兴林业发展有限公司
2022-02-08 00:00:00	-600,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-02-08 00:00:00	-200,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	刘井长
2022-02-08 00:00:00	-270,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	黄先寿
2022-02-08 00:00:00	-30,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	潘志权
2022-01-30 15:50:31	277,560.00	林业局付 20-21 年度 松材线虫病联防费	于都县祁禄山生态林场
2022-01-30 15:17:45	42,680.00	林业局付 20-21 年松 材线虫病防治费	卢流生
2022-01-30 15:15:57	337,000.00	林业局付 20-21 年松 材线虫病防治费	钟文元
2022-01-30 15:15:34	7,900.00	林业局付 20-21 年松 材线虫病防治费	刘兴
2022-01-30 15:14:50	21,800.00	林业局付 20-21 年松 材线虫病防治费	杨六发
2022-01-30 15:14:16	8,403.00	林业局付 20-21 年松 材线虫病防治费	钟华东
2022-01-30 15:13:41	9,977.00	林业局付 20-21 年松 材线虫病防治费	钟华美
2022-01-30 15:13:15	5,400.00	林业局付 20-21 年松 材线虫病防治费	卢豪

2022-01-30 15:12:12	18,220.00	林业局付 20-21 年松材线虫病防治费	郭三发
2022-01-30 15:11:38	10,000.00	林业局付 20-21 年松材线虫病防治费	张东华
2022-01-30 15:11:10	23,395.00	林业局付 20-21 年松材线虫病防治费	朱华胜
2022-01-30 15:08:03	5,850.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	郭清华
2022-01-30 15:06:20	14,895.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	黄琴
2022-01-30 15:04:20	30,000.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	潘志权
2022-01-30 15:02:48	270,000.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	黄先寿
2022-01-30 15:02:20	1,000,000.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	黄华山
2022-01-30 14:52:37	200,000.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	刘井长
2022-01-30 14:51:47	282,497.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	于都春茂林业发展有限公司
2022-01-30 14:51:25	246,765.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	赣州树国林业有限公司
2022-01-30 14:51:00	166,353.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	赣州兴宏林业有害生物防治有限公司
2022-01-30 14:49:18	104,385.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	曾剑
2022-01-30 14:48:50	14,962.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	严观音
2022-01-30 14:45:33	81,150.00	付 20-21 年度松材线虫病防治费	赣州树国林业有限公司

2022-01-30 14:45:07	600,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	于都县福顺建筑工程有限公司
2022-01-30 14:43:37	350,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	赣州再兴林业发展有限公司
2022-01-30 14:42:11	350,000.00	付 20-21 年度松材线 虫病防治费	于都县再春农林发展有限公司
2021-06-10 15:36:36	4,227,000.00	林业局预借各乡镇 2020-2021 年度松材 线虫病疫木除治经费 (经费)	于都县财政局
2021-05-21 15:05:16	400,000.00	林业局预借各乡镇 2020-2021 年度松材 线虫病疫木除治经费 (经费)	于都县祁禄山生态林场
2021-05-21 15:04:06	3,000.00	林业局预借各乡镇 2020-2021 年度松材 线虫病疫木除治经费 (经费)	于都县银坑生态林场
2021-05-21 15:03:54	30,000.00	林业局预借各乡镇 2020-2021 年度松材 线虫病疫木除治经费 (经费)	于都县仁风商品林场
2021-05-21 15:03:53	40,000.00	林业局预借各乡镇 2020-2021 年度松材 线虫病疫木除治经费 (经费)	于都县小溪林场
合计	24,650,778.00		-

(二) 项目绩效目标

年度计划：目标 1：成灾率低于 3%；目标 2：无公害防治率高

于 90%；目标 3：测报准确率高于 89%；目标 4：种苗产地检疫率达 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

根据财政绩效评价的要求和项目实际情况，本次绩效评价的目的主要有：

- （1）掌握松材线虫防治经费项目的资金申请拨付以及使用情况；
- （2）了解松材线虫防治经费项目的产出与效益；
- （3）发现项目经费使用及项目实施中存在的不足和问题，并提出有针对性、可操作的解决对策。

2、评价对象

本次评价对象为松材线虫防治经费项目预算资金 **2470.00 万元** 所涉及的实施内容。于都县林业局为项目主管部门。

3、评价范围及内容

（1）评价范围

松材线虫防治经费项目预算资金 **2470.00** 范围内的实施内容；评价项目时段为 2020 年 9 月至评价日。

（2）评价内容

主要评价绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，以及绩效目标的实现情况及效果等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系及评价方法

1、绩效评价原则

本次绩效评价,我们遵循科学规范原则、分级分类原则和绩效相关原则。

（1）科学规范原则。我们严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行绩效评价。

（2）分级分类原则。本次绩效评价由于都县财政局与第三方评价机构（南昌洪城会计师事务所有限公司）根据评价对象的特点分类组织实施。

（3）绩效相关原则。我们针对松材线虫防治经费项目具体支出及其产出绩效进行绩效评价，确保评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2、评价指标体系及评价标准

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》、《项目支出绩效评价管理办法》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架。经综合评判，本次绩效评价共设定了决策、过程、产出、效益，共计4个一级指标；项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、社会效益、满意度共计10个二级指标；疫木除治吨数、除治合格率、除治及时性、保护林业生态资源、松材线虫灾害控制等18个三级指标。其中：

（1）项目决策：占权重20分，用于考核项目立项依据充分性、规范性、绩效目标编制合理性、预算资金编制分配合理性等情况。

(2) 项目过程：占权重 15 分，用于考核预算资金到位及执行使用的合规性、项目管理制度健全及有效性等情况。

(3) 项目产出：占权重 45 分，分为产出数量、产出质量、产出时效三个方面，用于衡量实际工作成果。

(4) 项目效益：占权重 20 分，通过社会效益和可持续性情况展现项目实施效果。

3、绩效评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、公众评判法，与此同时，我们收集了大量资料进行分析研究，采取资料核查、财务核查、实地核查等多种方式对被评价项目进行全方位、多角度地科学、客观评价。

4、绩效评价标准

以项目预先制定的计划、绩效目标、预算以及项目历年实施数据等作为绩效评价标准。

(三) 绩效评价工作过程

1、前期准备

首先与被评价部门项目对接人取得联系，沟通绩效评价工作开展的大致流程，并将编制的“项目资料清单”发送给被评价部门。根据获取的初步材料，进行资料分析，拟定初步的评价体系。

2、财务核查、项目核查

评价组对项目支出经费进行现场评价，对项目业务管理人员与具体实施负责人进行访谈，掌握项目决策情况、项目过程情况、项

目产出情况、项目效益情况。一方面对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，另一方面通过对资金进行梳理汇总分类，掌握项目实施情况，完善评价体系指标建设。

3、数据分析及撰写报告

评价组整理完善工作底稿，分析现场评价阶段工作情况，梳理绩效评价工作的主要经验、存在的问题及原因分析并提出有关建议，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

整体而言，松材线虫防治经费项目的完成情况较好，主要问题是建议对防治单价进行测算，确保预算的相对准确。同时，要加强对除治单位的监督管理和教育培训。

评价组围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查、实地核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为**84.83分**，依据财政绩效评价等级划分，本项目绩效评价等级为“良”。各指标得分情况如下：

表2：松材线虫防治经费项目绩效评价得分汇总表

一级指标	二级指标	权重值	评价分	指标得分率
决策 (20分)	项目立项	10.00	8.00	80.00%
	绩效目标	4.00	2.00	50.00%
	资金投入	6.00	0.00	0.00%
过程	资金管理	10.00	9.00	90.00%

(15分)	组织实施	5.00	3.00	60.00%
产出 (45分)	产出数量	20.00	20.00	100.00%
	产出质量	15.00	13.83	92.20%
	产出时效	10.00	9.00	90.00%
效益 (20分)	生态效益	10.00	10.00	100.00%
	可持续性	10.00	10.00	100.00%
总计		100.00	84.83	84.83%

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (20分)

1、项目立项 (10分)

(1) 立项依据充分性 (5分)

本项目属于经常性项目，依据县政府办公室印发了《于都县2020-2021年度松材线虫病防控工作实施方案》(于府办发〔2020〕118号)，确立评价年度工作开展。该项指标得5.00分。

(2) 立项程序规范性 (5分)

本项目属于经常性项目，依据县政府办公室印发了《于都县2020-2021年度松材线虫病防控工作实施方案》(于府办发〔2020〕118号)，确立评价年度工作开展。但被评价单位未提供采购预算测算资料、可研、批复等前期资料，扣2分。该项指标得3.00分。

2、绩效目标 (4分)

(1) 绩效目标合理性 (2分)

绩效目前为整个林业有害生物防治工作目标，并非针对松材线虫防治制定。该项指标得1.00分。

(2) 绩效指标明确性 (2分)

绩效指标属于整个林业有害生物防治，并非针对松材线虫防治制定，相关性不强。该项指标得 1.00 分。

3、资金投入 (6分)

(1) 预算编制科学性 (3分)

未提供采购预算测算资料。根据了解的情况，疫木除治数量和除治单价均为估算或经简单询价而得，测算依据不充分，测算过程不够科学，该项指标得 0.00 分。

(2) 资金分配合理性 (3分)

未提供采购预算测算资料。根据了解的情况，疫木除治数量和除治单价均为估算或经简单询价而得，测算依据不充分，测算过程不够科学。该项指标得 0.00 分。

(二) 项目过程情况 (15分)

1、资金管理 (10分)

(1) 资金到位率 (2分)

2470.00 万元资金全部到位，到位率 100%，该指标得分 2.00 分。

(2) 资金使用率 (5分)

根据审查财务资料，截至评价日，共使用预算资金 **2465.08** 万元，使用率约等于 100%。根据评分标准，该指标得分 5.00 分。

(3) 资金使用合规性 (3分)

存在两个不同经费科目错支的情况，支出审核不够严格。该指标得分 2.00 分。

2、组织实施（5分）

（1）管理制度健全性（2分）

被评价单位制定了相应项目管理制度和财务管理制度，该指标得分 2.00 分。

（2）制度执行有效性（5分）

应注意加强对除治公司的监管；应注意加强对除治人员的教育培训。该指标得分 1.00 分。

（三）项目产出情况（45分）

1、产出数量（20分）

（1）疫木除治吨数（20分）

疫木除治达 52672 吨。该指标得分 20.00 分。

2、产出质量（15分）

（1）除治合格率（15分）

除治合格率=合格除治吨数/疫木除治吨数*100%。得分=除治合格率*15。48574.82/52672.69*15=13.83。该指标得分 13.83 分。

3、产出时效（10分）

（1）除治及时性（10分）

按实施方案，除治工作应在次年3月份完成，罗坳处置点在5月份才完成除治工作，扣1分。该指标得分 9.00 分。

（四）项目效益情况（20分）

1、生态效益（10分）

（1）保护林业生态资源（10分）

项目实施每年遏制松材线虫疫情的扩散加重，有助于减少林业灾害，保护林业生态资源，项目发挥了良好的生态效益。该指标得分 10.00 分。

2、可持续性（10 分）

（1）松材线虫灾害控制（10 分）

项目实施控制了松材线虫灾害规模，持续维护树林健康和林业生态健康。该指标得分 10.00 分。

五、存在的问题及建议

（一）预算方面存在的问题

1、**预算测算不严谨，依据不充分。**根据评价组了解的情况，本项目预算价由当年需要除治的病木棵树折算为病木吨数乘以 600 元/吨除治单价得出。由于病木数量无法逐一清点，采取现场勘察估算的方式确定。除治单价以 2020-2021 年度而言，是延续之前年度的费用标准，在此标准执行之初，则调查询问了周边县的标准，经领导研究决策确定（但未提供会议纪要、批复等决策资料）。测算过程较为随意。

建议：因松材线虫病防治每年均要进行，逐年累加，支出的预算资金量较大，如病木棵树（吨位）因技术和现实原因，无法做到准确核算只能估计，至少也应对除治单价进行测算。同时，通过翻阅项目历年资料发现，在过往检查中曾发现存在除治公司将项目转包的情况，这也从侧面证明，预算存在可以压缩的空间。

(二) 项目管理方面存在的问题

1、对除治公司的管理不足。通过审查项目资料发现，历年来均一定程度存在除治公司没有相关专业资质，不按技术要求进行除治的情况。很多除治公司均为建筑公司，无除治资质，工人也为普通民工。

建议：被评价单位应该在每年除治工作开展前，组织对除治工人进行技术培训和教育，并加强对除治公司的作业监管。

2、验收时间过晚。主要除治工作在3月份完成，但验收工作在8月份进行。时间间隔如此长，期间又有病木生成，如何能客观界定除治工作质量？

建议：根据被评价单位反映，验收时间较晚，主要原因是完成除治工作后乡镇准备验收资料所花时间较长导致的，如果情况属实，则应调整工作方式，设法缩短验收前准备时间。

3、综防经费未使用。在《实施方案》中安排了50万元综防经费，用于安装松材线虫诱捕器及打孔注药，但截至评价日，该笔经费尚未支出。根据评价组了解的情况，本年度未安装诱捕器，进行了部分打孔注药，尚未与除治单位结算。

建议：应对综防效果进行评估，如预防效果较好则被评价单位应在以后年度认真采取综防措施，及时支出综防经费；如预防效果不佳则应考虑采取其他可行综防措施或调整经费安排。

六、其他需要说明的问题

无

七、附件清单

- 1、松材线虫防治经费项目绩效评价评分表
- 2、被评价部门承诺书
- 3、财政重点绩效评价工作底稿

松材线虫防治经费项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (5分)	<p>评价要点:</p> <p>①获取项目立项设立依据文件,设立依据是否充分;</p> <p>②项目实施部门职责范围是否与项目立项目标和实施内容相符合;</p> <p>③项目预算资金来源、预算资金来源依据性是否充分;</p> <p>④项目实施部门全年同类型项目,是否存在与项目实施内容相重叠内容。</p>	<p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合地区发展规划和政策要求;</p> <p>④项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p> <p>一项要求不满足扣1分,扣完为止。</p>		5
		立项程序规范性 (5分)	<p>评价要点:</p> <p>①获取项目设立流程资料,各级申报依据和申报文件是否符合相应流程;</p> <p>②项目立项审批文件是否经逐级审批,审批人是否具有相应权限,以及审批时间是否符合要求;</p> <p>③项目事前是否有留痕前期调查资料,调查内容是否与项目实施内容相匹配。</p>	<p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。</p> <p>每项要求不满足扣2分,扣完为止。</p>	未提供采购预算测算资料、可研等资料	3
	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性 (2分)	<p>评价要点:</p> <p>①项目年初是否进行绩效目标申报填写工作</p> <p>②项目绩效目标与项目实施内容是否相匹配</p>	<p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p>	绩效目标属于整个林业有害生物防治,并非针对松材线虫防治制定	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
			③项目预期效益和效果设立是否参考相关文件内容； ④项目预算资金确认是否有明确的依据文件。	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 每项要求不满足扣0.5分，扣完为止。		
		绩效指标明确性 (2分)	评价要点： ①项目绩效目标是否进行逐项分解为具体绩效指标； ②项目绩效指标设立是否有考核标准； ③项目绩效指标值设立依据文件内容。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 每项要求不满足扣1分，扣完为止。	绩效指标属于整个林业有害生物防治，并非针对松材线虫防治制定	1
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (3分)	评价要点： ①项目预算编制是否进行前期调查，或是否有明确依据文件； ②预算资金额度测算与前期调查或依据文件内容是否匹配，不匹配是否有详细说明； ③项目预算资金与各子项目工作内容所需资金是否匹配。	①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 每项要求不满足扣1分，扣完为止。	未提供采购预算测算资料。根据了解的情况，疫木除治数量和除治单价均为估算或经简单询价而得，测算依据不充分，测算过程不够科学	0
		资金分配合理性 (3分)	评价要点： ①项目预算资金制定标准是否有依据文件内容； ②项目各子项目资金分配额度与项目情况是否匹配，额度分配依据标准是否有具体文	①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 每项要求不满足扣1.5分，扣完为止。	未提供采购预算测算资料。根据了解的情况，疫木除治数量和除治单价均为估算或经简单询价而得，测算依据不充分，	0

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
			件支持。		测算过程不够科学	
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (2分)	评价要点： 考查项目预算资金到位情况。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金指标)×100%。 实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 资金到位率<90%，该项不得分。		2
		资金使用率 (5分)	评价要点： 考查项目资金实际使用支出情况。	资金执行率=(实际支出资金(2021年度养护费)/实际到位资金(2021年度预算))×100%。 实际支出资金：2020年项目预算资金实际支出的数额。 资金执行率<85%，该项不得分。		5
		资金使用合规性 (3分)	评价要点： ①项目资金支出流程是否有完整的审批； ②项目资金支出是否有完整财务凭证； ③项目资金支出方向是否符合项目专项资金支持范围； ④项目资金支出是否真实，支出内容是否与审批和项目内容一致。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	存在两个不同经费科目错支的情况，支出审核不够严格	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 每存在一项问题扣1分，扣完为止。		
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2分)	评价要点： ①实施单位是否单独针对项目制定财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度制定是否有明确依据文件或标准。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 每存在一项问题扣1分，扣完为止。		2
		制度执行有效性 (3分)	评价要点： ①项目实施流程是否遵守国家、省级、市级以及自身制定的财务和业务管理制度； ②项目是否进行相应调整，如进行调整，调整是否进行相应的审批和批复； ③项目实施合同、前期招标、事后验收资料是否齐全，归档是否按照相应的时间标准； ④在实施过程中是否存在管理问题。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④是否存在管理方面的问题。 每存在一项问题扣1分，扣完为止。	1、应注意加强对除治公司的监管；2、应注意加强对除治人员的教育培训	1
产出 (45分)	产出数量 (20分)	疫木除治吨数 (20分)	评价要点： 考查疫木除治数量情况。	疫木除治达52672吨，得满分。每少1%，扣2分，扣完为止		20
	产出质量 (15分)	除治合格率 (15分)	评价要点： 考查除治工作质量情况。	除治合格率=合格除治吨数/疫木除治吨数*100%。得分=除治合格率*15	48574.82/52672.69*15	13.83

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	评分标准	扣分原因	得分
	产出时效 (10分)	除治及时性 (10分)	评价要点： 考查除治工作的及时性。	按实施方案，除治工作应在次年3月份完成，各乡镇除治工作均在3月份之前完成的，得满分。每发现一处未及时完成，扣1分，扣完为止	罗坳处置点在5月份才完成除治工作	9
效益 (20分)	生态效益 (10分)	保护林业生态资源 (10分)	评价要点： 考查项目实施是否有助于减少林业灾害，保护林业生态资源。	项目实施有助于减少林业灾害，保护林业生态资源，得满分，否则该项不得分。		10
	可持续性 (10分)	松材线虫灾害控制 (10分)	评价要点： 考查项目实施是否有助于控制松材线虫灾害规模，持续维护树林健康。	项目实施是否有助于控制松材线虫灾害规模，持续维护树林健康		10
总分		100				84.83