

8.3 下

于都县发展和改革委员会文件

于发改字〔2022〕136号

签发人：孙继发

(A1)

(同意对外公开)

对县政协十五届二次会议第 1502005 号 提案的答复

县政协人资环委：

您提出的关于我县重点项目建设突出问题的对策与建议的提案收悉，现答复如下：

2022年，我县安排省大中型、省重点、“八大行动”等重点项目214个，其中工程建设类项目154个，另提报了33个储备项目，154个工程建设类项目总投资622.71亿元，年度计划投资202.54亿元。截至6月30日，154个工程建设类项目开工123个，开工率79.87%；累计完成年度投资107.7762亿元，年度投资完成率53.21%；竣工项



目 15 个，竣工率 9.74%。针对我们我县重点项目建设突出问题，我委根据提案提出的对策与建议，大力推进重点项目建设：

一是高位推动项目建设。建立了协调推进工作机制，成立于都县“重大项目建设”领导小组。书记、县长每季度召开一次听取重大项目建设工作推进情况汇报，每月召开一次项目建设流动现场会，协调解决项目建设推进中涉及的资金、征迁、用地、政策等需县委、县政府解决的重大事项。不定期采取“四不两直”方式督导重点项目建设，协调解决推进存在的问题。

二是坚持以项目建设为抓手。牢固树立“大抓项目、大抓发展”意识，紧盯“强攻二季度，确保双过半”任务目标，强化工作调度，集中力量破解要素保障问题，全力加快项目建设进度。牵头县领导坚持每周至少调度一次挂点项目，各要素保障部门每半月集中调度解决一批涉及资金、政策、用地等要素保障的问题，一批长期制约发展的节点难点得到快速突破。

三是做好项目建设原材料供应保障。与钢材、水泥生产企业加强购销对接合作，建立集团采购、协议采购和长期采购关系，稳定购销渠道和价格。支持工业园区以集团采购方式与建材生产企业协调议价，为园区内建设项目签订长效、稳定的建材货源供货协议。强化建材、民爆物品供应及运输、渣土运输等服务保障。提升货物进出口通关效能，继续推动降低工业品货物运输成本。加强电力运行调度，合理安排机组检修，避免发生非计划停运，力保企业用电需求。指导油气企业与用户对接，确保成品油、城镇天然气有序稳定供应。



四是加大项目建设媒体宣传力度。县融媒体中心安排专人，利用多种媒体宣传形式，对重大项目建设工作以及相关典型案例开展及时宣传报道，为此项工作营造浓厚的氛围。

五是做好项目建设安全生产保障。督促指导项目参建单位强化疫情防控意识、安全生产意识，落实疫情防控和安全生产责任，坚决守住不发生聚集性疫情和重特大安全生产事故底线，确保项目建设顺利推进。

六是做好项目建设服务保障。行政审批部门中午及周末安排轮值人员，确保项目能够及时办理审批事项。同时积极开展调研活动，落实助企纾困工作，成立工作专班，明确每个重大项目由一名科级领导干部作为联络员，每周调度项目建设，及时协调解决项目建设物资储备、生活保障等方面的困难问题，确保项目建设顺利有序推进。

七是做好政策兑现保障。根据春节、五一、端午期间重大项目不停工、重点企业不停产要求，严格落实《劳动法》关于节假日安排劳动者工作报酬保障的规定，由联络员具体负责指导项目建设和企业做好补助资金申报资料，确保及时兑现奖励资金，依法支付职工在假期生产期间的劳动报酬，保障一线人员合法利益。

八是强化项目建设考核。用好作风建设“1+6”制度和“千里马奖”“蜗牛奖”评定机制，树立典型、鼓励先进、鞭策后进，激励全县上下进一步转变作风、提高效能、狠抓落实。大力推行“挂图作战”，每周公示项目进展和县领导现场调度项目建设情况，不断浓厚大干快



上、比学赶超氛围。

感谢您对我们工作的关心与支持，欢迎再提宝贵意见。

附：政协提案办理情况征询意见表

2022年7月17日 (承办单位盖章)



县人民政府办公室审定意见：

同意

2022年8月3日 (政府办盖章)



抄送：县政协提案委员会，县政府办公室

联系单位及电话：县发改委6232213

邮政编码：342300

